

(สำเนา)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล

ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล" มีความประสงค์ จะประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- แบบหนังสือคำประกัน
 - หลักประกันการเสนอราคา
 - หลักประกันสัญญา
 - หลักประกันผลงาน
- สูตรการปรับราคา
- บทนิยาม
 - ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- แผนการทำงาน
- บก.๐๑

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชน วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียประเภทเดียวกันกับงานจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า 120,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในสัญญาฉบับเดียว และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 12 ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชนเชื่อถือ

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง, เอกสารปริมาณราคางานก่อสร้าง, แบบงานก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานมาแสดง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องที่สามารถระบุมูลค่าและเนื้องานผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ จะต้องมีความสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนองานที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

2. งานซื้อหรือจ้างและงานก่อสร้าง

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ

รวมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

3. งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....-.....ไม่น้อยกว่าชั้น ...-... ประเภท...-.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(4) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

4.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

4.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

4.3 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.7 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียประเภทเดียวกันกับงานจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า 120,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในสัญญาฉบับเดียว และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 12 ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยวชิราวุธราชเชื่อถือ

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง, เอกสารปริมาณราคางานก่อสร้าง, แบบงานก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานมาแสดง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องที่สามารถระบุมูลค่าและเนื้องานผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย มาเพื่อประกอบการพิจารณา

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.7 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(6) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด ทุกรายการตามข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณา โดยยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 750 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยนวมินทราชินีให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ

การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราชูติราช ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและมหาวิทยาลัยนวมินทราชูติราช จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอรายดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูติราช จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัยนวมินทราชูติราช

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน

๑๓,๕๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุมัติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิต จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

๖.๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| (๑) เกณฑ์การพิจารณาราคา | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 |
| (๒) เกณฑ์ข้อเสนอทางด้านเทคนิค | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 35 |
| (๓) เกณฑ์มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ |

15

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (๔) เกณฑ์การบริการหลังการขาย | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 10 |
|------------------------------|------------------------------|

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชูกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยนวมินทราชู มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยนวมินทราชู เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยนวมินทราชูจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่

อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราชยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

7.๑ เงินสด

7.๒ เช็ครหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครหรือตราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

7.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

7.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

7.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช จะจ่ายค่าจ้างตามราคากลาง เป็นเงินจำนวน 271,180,000

งวดที่ 1 ร้อยละ 1.00 เป็นเงิน 2,424,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 4.00 %

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แลเสร็จจะส่งมอบไม่ต่ำกว่า 5.00 %

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้เมื่อปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 1.00 %

งวดที่ 2 ร้อยละ 1.00 เป็นเงิน 2,424,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 8.00 %

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 10.00 %

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 2.00 %

งวดที่ 3 ร้อยละ 1.00 เป็นเงิน 2,424,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แลแล้วเสร็จจะสมเ็นน้อยกว่า 12.00 %

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จจะสมไม่น้อยกว่า 15.00 %

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เขาดำเนิน

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 3.00 %

งวดที่ 4 ร้อยละ 1.00 เป็นเงิน 2,424,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แลแล้วเสร็จจะสมเ็นน้อยกว่า 16.00 %

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จจะสมเ็นน้อยกว่า 20.00 %

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 4.00 %

งวดที่ 5 ร้อยละ 1.53 เป็นเงิน 4,424,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 20.00 %

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 30.00 %

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 150 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

5.53

%

งวดที่ 6 ร้อยละ 1.53 เป็นเงิน 4,424,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 24.00 %

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 40.00 %

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการ

ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

7.06

%

งวดที่ 7 ร้อยละ 1.53 เป็นเงิน 4,424,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 28.00 %

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 50.00 %

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 210 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

8.59

%

งวดที่ 8 ร้อยละ 1.53 เป็นเงิน 4,424,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 32.00 %

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 60.00 %

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 240 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการ

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

10.12 %

งวดที่ 9 ร้อยละ 1.75 เป็นเงิน 4,738,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 36.00 % |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 70.00 % |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 1.30 % |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 270 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการ
ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 11.87

%

งวดที่ 10 ร้อยละ 1.84 เป็นเงิน 4,997,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 40.00 % |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 80.00 % |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 2.73 % |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 300 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการ
ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 13.71

%

งวดที่ 11 ร้อยละ 2.00 เป็นเงิน 5,421,000.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 44.00 % |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00 % |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 4.88 % |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 330 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 15.71

%

งวดที่ 12 ร้อยละ 2.16 เป็นเงิน 5,844,000.00 บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 48.00 % |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จ 100.00 % |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 7.77 % |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 360 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

17.86 %

งวดที่ 13 ร้อยละ 1.00 เป็นเงิน 2,204,000.00 บาท (สองล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 52.00 %

- งานสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 12.12 %

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 390 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

18.86

%

งวดที่ 14 ร้อยละ 4.00 เป็นเงิน 11,306,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 56.00 %

- งานสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 18.99 %

- งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 5.00 %

- งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 5.00 %

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 5.00 %

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 420 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

22.86 %

งวดที่ 15 ร้อยละ 4.23 เป็นเงิน 11,460,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 60.00 %

- งานสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 27.31 %

- งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 10.00 %

- งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 10.00 %

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 10.00 %

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 450 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

27.09 %

งวดที่ 16 ร้อยละ 4.22 เป็นเงิน 11,450,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 64.00 % |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 36.46 % |
| - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 15.00 % |
| - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 15.00 % |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 15.00 % |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 480 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ
หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้
ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 31.31 %

งวดที่ 17 ร้อยละ 45.41 เป็นเงิน 38,721,000.00 บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 68.00 % |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 46.93 % |
| - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 35.00 % |
| - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 35.00 % |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 35.00 % |
| - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 5.00 % |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 510 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ
หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้
ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 45.41 %

%

งวดที่ 18 ร้อยละ 14.33 เป็นเงิน 38,920,000.00 บาท (สามสิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 72.00 % |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 58.00 % |
| - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 55.00 % |
| - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 55.00 % |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 55.00 % |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 5.00 % |
| - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 10.00 % |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 540 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ
หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

59.74 %

งวดที่ 19 ร้อยละ 8.13 เป็นเงิน 22,057,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 76.00 % |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 69.32 % |
| - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 65.00 % |
| - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 65.00 % |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 65.00 % |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 25.00 % |
| - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 30.00 % |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 570 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

67.88 %

งวดที่ 20 ร้อยละ 8.65 เป็นเงิน 23,465,000.00 บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 80.00 % |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 79.58 % |
| - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 75.00 % |
| - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 75.00 % |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 75.00 % |
| - งานระบบลิฟท์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 20.00 % |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 45.00 % |
| - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 50.00 % |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 600 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า

76.53

%

งวดที่ 21 ร้อยละ 8.47 เป็นเงิน 22,960,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 84.00 % |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 88.27 % |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 630 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เขาดำเนิน

งวดที่ 22 ร้อยละ 4.96 เป็นเงิน 13,444,000.00 บาท (สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 88.00 %
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 95.00 %
- งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00 %
- งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00 %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00 %
- งานระบบลิฟท์	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 60.00 %
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 75.00 %
- งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 70.00 %
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(สั่งซื้อ)	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 40.00 %

การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้
ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 89.95
%

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 92.00 %
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 98.30 %
- งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 95.00 %
- งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 95.00 %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 95.00 %

- งานระบบลิฟท์	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 80.00 %
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 85.00 %
- งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 80.00 %
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(สั่งซื้อ)	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 60.00 %
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 690 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ	
การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้	
ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	94.69
%	

งวดที่ 24 ร้อยละ 4.31 เป็นเงิน 11,679,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 96.00 %
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานระบบลิฟท์	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00 %
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 95.00 %
- งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00 %
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(สั่งซื้อ)	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 80.00 %
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 720 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ	
การ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้	
ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	99.00 %

งวดที่ 25 (งวดสุดท้าย) ร้อยละ 1.01 เป็นเงิน 2,279,000.00 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานระบบลิฟท์	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร	แล้วเสร็จ 100.00 %
- งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์	แล้วเสร็จ 100.00 %

- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(สั่งซื้อ)	แล้วเสร็จ	100.00 %
- ทดสอบระบบ ทำความสะอาด เตรียมส่งมอบพื้นที่	แล้วเสร็จ	100.00 %
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 750 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ		
การ	หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้	
ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	100.00 %	

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

9.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

9.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือคำประกันของธนาคาร หรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคำประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 (4) มาวางไว้ต่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเป็นหลักประกันแทน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

12.1 เงินค่าจ้างในการจัดหาครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566-2568
วงเงินงบประมาณก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 271,670,000.00บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่น

บาทถ้วน) ประกอบด้วย

12.1.1 เงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร งานเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับมหาวิทยาลัย นวมินทราชินา โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นเงิน 221,670,000.00 บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

12.1.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัยหรือเงินสะสมหรือเงินกองทุน เป็นเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

12.2 เมื่อมหาวิทยาลัยนวมินทราชินาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้าง ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

12.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราชินาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

12.4 มหาวิทยาลัยนวมินทราชินาสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

12.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราชินา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จายใด ๆ เพิ่มเติม

12.๖ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราชินาไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยนวมินทราชินาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง

หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย นวมินทราชินี หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชินีได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อนวมินทราชินีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของรัฐ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง
- ๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า
- ๑๔.๓ ช่างเชื่อมไฟฟ้า
- ๑๔.๔ ช่างเครื่องกล
- ๑๔.๕ ช่างสุขาภิบาล
- ๑๔.๖ ช่างอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานนี้

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

จุฬารัตน์ พุศวานิช

(นางสาวจุฬารัตน์ พุศวานิช)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

โดย นางสาวจุฬารัตน์ พุศวานิช นักวิชาการ

พัสดุปฏิบัติการ