

(สำเนา)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่.....

จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรา

ธิราช ตามประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิน

ทราธิราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(1) หลักประกันการเสนอราคา

(2) หลักประกันสัญญา

(3) หลักประกันผลงาน

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่

มี

วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป

๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอมust มีผลงานการก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยต้องมีผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 2.10.1 หรือ 2.10.2 รายละเอียดดังนี้

2.10.1 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง (งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล) และเป็นผลงานที่ระบุมูลค่างานเป็นวงเงินไม่น้อยกว่า 1,600,000,000.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานก่อสร้างอาคาร คสล. ที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารใหญ่พิเศษ ตามความหมายในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร และเป็นผลงานภายในประเทศ

ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

2.10.2 มีผลงานก่อสร้างอาคาร คสล. ที่มีลักษณะเป็นอาคารสูง หรืออาคารใหญ่พิเศษ ตามความหมายในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเป็นผลงานที่ระบุ

มูลค่างาน
หกร้อยล้านบาท

โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม

เป็นผลงานภายในประเทศย้อนหลังไม่เกิน

เป็นวงเงินไม่น้อยกว่า 1,600,000,000.00 บาท (หนึ่งพัน
ถ้าว) และเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนทั้งงาน

และงานระบบประกอบอาคาร และ

10 ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อ

เสนอ

และผลงานตามข้อ 2.10.1 หรือข้อ 2.10.2 จะต้องเป็นอาคารที่มีชั้นใต้ดินซึ่งใช้วิธีก่อสร้าง
กำแพงกันดินแบบไดอะแฟรมวอลล์ (Diaphragm Walls) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชูติราชเชื่อถือ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอมต้องส่งสำเนาสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง, เอกสารปริมาณราคางานก่อสร้าง, แบบงานก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานและรูปถ่ายผลงาน
มาแสดง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ที่สามารถระบุมูลค่าและเนื้องานตามผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

2.11 กิจกรรมร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ จะต้องมีความสัมพันธ์ตามแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนองานที่เป็นกิจกรรมร่วมค้า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้
งและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วม
ค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

2. งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

3. งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคา
กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
หลักผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้
ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
 - (๕.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
 - (๕.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา
 - (๕.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่
รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับ
ถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ
มอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้าง โดยต้องมีผลงานอย่างน้อยอย่างหนึ่งในข้อ 4.1 หรือ 4.2 รายละเอียดดังนี้

4.1 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง(งาน
ก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาล) และเป็นผลงานที่ระดมมูลค่างานเป็น
วงเงินไม่น้อยกว่า 1,600,000,000.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้าน
บาทถ้วน) โดยต้องเป็นผล
สูง หรืออาคารใหญ่พิเศษ ตามความ

หมายในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามใน
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเป็นผลงานที่มีค
วามครบถ้วนทั้งงาน โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงาน
ระบบประกอบอาคาร และเป็น
ผล งานภายในประเทศย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ทำงาน
แล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

4.2 มีผลงานก่อสร้างอาคาร คสล. ที่มีลักษณะเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ใหญ่
พิเศษ ตามความหมายในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออก
ตาม

มูลค่า

พื้นที่ก่อสร้าง

โครงสร้าง งาน

อาคาร และเป็นผลงานภายใน

นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้อง

ตาม

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเป็นผลงานที่ระบุ

งานเป็นวงเงินไม่น้อยกว่า 1,600,000,000.00 บาท (หนึ่ง

บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนทั้งงาน

สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบ

ประเทศย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี

สัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

และผลงานตามข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 จะต้องเป็นอาคารที่มีชั้นใต้ดินซึ่งใช้วิธี

ก่อสร้าง

กำแพงกันดินแบบไดอะแฟรมวอลล์ (Diaphragm Walls) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชูติราชเชื้อถื้อ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง, เอกสารปริมาณราคางานก่อสร้าง, แบบงานก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานและรูปถ่ายผลงานมาแสดง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ที่สามารถระบุมูลค่าและเนื้องานตามผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้

ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๘๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราชูให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจากอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจากอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี

สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตใน

ประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน

๑๗๕,๐๘๔,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ

คำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมคำรายการที่
สัญญาร่วมคำกำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้
คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

- (๑) เกณฑ์การพิจารณาราคา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
- (๒) เกณฑ์ข้อเสนอทางด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๓) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
- (๔) เกณฑ์การบริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอราย
ละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อ
เสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำ
สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ มหาวิทยาลัยนวมินทรา
ราชูชีพเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยนวมินทรา
ราชูชีพจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพ อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่า
กระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เชื้อหรือตราฟัที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเชื้อหรือตราฟัลงวันที่ที่ใช่เชื้อหรือตราฟันั้น ชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะจ่ายค่าจ้างตามราคากลาง เป็นเงินจำนวน 3,490,900,000.00 บาท (สามพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 43 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.37 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 47,825,330.00 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.00 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.29 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.38

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.33 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 46,428,970.00 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.11 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.58 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 150 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 2.70

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.52 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 53,061,680.00 บาท (ห้าสิบล้านหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 37.22 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.61 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 210 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.22

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 52,363,500.00 บาท (ห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 38.89 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.10 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 300 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.72

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.37 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 47,825,330.00 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.56 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.94 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 390 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.09

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.37 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 47,825,330.00 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43.95 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.34 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 510 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.46

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.55 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 54,108,950.00 บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 46.23 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.22 |
| - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 570 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.01

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.43 ของค่าจ้างเป็นเงิน เป็นเงินจำนวน 49,919,870.00 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 49.65 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 26.34 |
| - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.50 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 660 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 11.44

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.61 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 56,203,490.00 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.93 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.69 |
| - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.50 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 720 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.05

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.44 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 50,268,960.00 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 53.07 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 39.25 |
| - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 750 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.49

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.91 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 66,676,190.00 บาท (หกสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 54.98
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 45.81
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.45
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 22.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.13

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 780 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.41

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.02 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 70,516,180.00 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 56.88
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.72
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.36
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.25

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 810 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.42

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.78 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 62,138,020.00 บาท (หกสิบล้านสองพันหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.79
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 59.64
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.18
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.13
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 27.50

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 9.38

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 840 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.20

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.05 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 71,563,450.00 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.70

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 66.56

- งานสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.40

- งานภูมิสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.25

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.50

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 870 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 22.25

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.54 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 88,668,860.00 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 62.60

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.48

- งานสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.62

- งานภูมิสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 9.38

- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.86

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.50

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.63

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.57

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 900 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 24.79

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.45 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 85,527,050.00 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	64.51
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	80.39
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	9.84
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	12.50
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	5.71
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	35.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	18.75
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	7.14

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 930 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 27.24

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.46 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 85,876,140.00 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	66.42
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	87.31
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	12.45
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	15.63
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	8.57
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	37.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	21.88
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	10.71

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 960 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 29.70

งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.52 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 87,970,680.00 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	68.32
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	94.23
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	15.07
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	18.75
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	11.43

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.29

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 990 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.22

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.17 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 75,752,530.00 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.23
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.53
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.19
- งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 21.88
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.29
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 42.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.13
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.86

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,020 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.39

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.84 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 64,232,560.00 บาท (หกสิบล้านสองแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 71.55
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 21.31
- งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.14
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 45.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 31.25
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 21.43

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,050 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 36.23

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.67 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 58,298,030.00 บาท (ห้าสิบบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.87
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 24.90
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 26.79
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 47.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.38
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,080 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 37.90

งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.67 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 58,298,030.00 บาท (ห้าสิบบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 74.20
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.50
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.57
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 22.86
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 37.50
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.57

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,110 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 39.57

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.67 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 58,298,030.00 บาท (ห้าสิบบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.52
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.09
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.36

- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.71
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.63
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.14

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,140 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 41.24

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.69 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 93,905,210.00 บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 76.84
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.69
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.14
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.57
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43.75
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.71
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.44

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,170 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43.93

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.88 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 100,537,920.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.16
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.19
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 33.93
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 31.43
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 57.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 46.88
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 39.29
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.01

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,200 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือใน

กรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 46.81

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.17 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 110,661,530.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 79.48
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 44.69
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.71
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.29
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 42.86
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 11.85

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,230 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 49.98

งวดที่ 27 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.32 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 115,897,880.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.80
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 49.20
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 37.50
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 37.14
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 62.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 53.13
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 46.43
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.83

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,260 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 53.30

งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.54 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 123,577,860.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	82.13
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	53.70
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	39.29
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	41.82
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	65.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	56.25
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	50.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	26.95

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,290 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 56.84

งวดที่ 29 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.54 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 123,577,860.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	83.45
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	58.20
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	41.07
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	46.49
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	67.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	59.38
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	53.57
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	35.06

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,320 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.38

งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.55 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 123,926,950.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	84.77
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	62.71
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	42.86
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	51.17
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ	70.00

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 62.50
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 57.14
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43.18

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,350 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 63.93

งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.54 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 123,577,860.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86.09
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 67.21
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 44.64
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.84
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.63
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.71
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.30

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,380 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 67.47

งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.37 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 117,643,330.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.41
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 71.71
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 46.43
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.52
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 68.75
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 64.29
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.28

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,410 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70.84

งวดที่ 33 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.19 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 111,359,710.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ด ล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 88.74
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.76
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 48.21
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.19
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 71.88
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 67.86
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 64.12

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,440 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 74.03

งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.97 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 103,679,730.00 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.06
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 79.36
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 69.87
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 71.43
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 68.83

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,470 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.00

งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.82 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 98,443,380.00 บาท (เก้าสิบบแปด ล้าน สี่แสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 91.38
------------------------------------	--------------------------------------

- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.38
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.56
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.05
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.13
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.40

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,500 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 79.82

งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.37 ของค่าจ้างเป็นเงิน เป็นเงินจำนวน 117,643,330.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.70
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.49
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 61.11
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.36
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.25
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.57
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.44
- งานครุภัณฑ์ลอยตัว	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,530 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 83.19

งวดที่ 37 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.36 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 117,294,240.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.02
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.60
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 66.67
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.68
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.50

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.38
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.14
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.47
- งานครุภัณฑ์ลอยตัว	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,560 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86.55

งวดที่ 38 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.49 ของค่าจ้างเป็นเงิน เป็นเงินจำนวน 86,923,410.00 บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.34
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.37
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.22
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.50
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.71
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86.20
- งานครุภัณฑ์ลอยตัว	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,590 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.04

งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.18 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 76,101,620.00 บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหกกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.67
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.25
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.78
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.63
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.29
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.94

- งานครุภัณฑ์ลอยตัว

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,620 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 91.22

งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.17 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 75,752,530.00 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.22

- งานสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.12

- งานภูมิสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 83.33

- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.75

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.86

- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.67

- งานครุภัณฑ์ลอยตัว

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 45.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,650 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.39

งวดที่ 41 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.18 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 76,101,620.00 บาท (เจ็ดสิบล้านหกพันหนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.78

- งานสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จ

- งานภูมิสถาปัตยกรรม

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 88.89

- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.50

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.50

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.88

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.43

- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.40

- งานครุภัณฑ์ลอยตัว

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,680 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 95.57

งวดที่ 42 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 69,818,000.00 บาท (หกสิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.33
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.44
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จ
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ลอยตัว	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,710 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.57

งวดที่ 43 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.43 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 84,828,870.00 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	แล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ
- งานภูมิสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จ
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ลอยตัว	แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,800 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖ ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเป็นหลักประกันแทน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างในการจัดหาครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566-2571 ของกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 3,501,686,000.00 บาท (สามพันห้าร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

12.1.1 เงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร งานเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับ

มหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช โครงการก่อสร้างผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน 3,492,686,000.00 บาท (สามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

12.2.2 เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นเงิน 9,000,000.00

บาท

(เก้าล้านบาทถ้วน)

๑๒.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้าง

ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดจะระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราชิต คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิต อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิต หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่

ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง ราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อ เสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก จาก สถาบันของรัฐ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง
- ๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า
- ๑๔.๓ ช่างเชื่อมไฟฟ้า
- ๑๔.๔ ช่างเครื่องกล
- ๑๔.๕ ช่างสุขาภิบาล
- ๑๔.๖ ช่างอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานนี้

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ เสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มิถุนายน ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

จุฬารัตน์ พุศวานิช

(นางสาวจุฬารัตน์ พุศวานิช)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

โดย นางสาวจุฬารัตน์ พุศวานิช นักวิชาการ

พัสดุปฏิบัติการ